МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
Адрес: гр. Хасково, ПК 6300, бул. „Г. С. Раковски" № 6, тел. 038/662232, e-mail: dgshaskovo@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД

№РД-10-23
Хасково, 24.01.2023г.

На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите и т.7.3.2. от договор №ОД-00-29/24.08.2022г. за възлагане добив на дървесина (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-38/27.09.2022г.)

РАЗПОРЕЖДАМ:

Да бъде задържана в полза на ТП"Държавно горско стопанство Хасково" внесената от "Лесфор"ЕООД гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, бул.Съединение №10, офис 67, с ЕИК 205560275 гаранция в размер на **1750,00 лв.** (хиляда седемстотин и петдесет лева и 0 ст.) за изпълнение на договор №ОД-00-29/24.08.2022г. за възлагане добив на дървесина. Гаранцията за изпълнение е внесена по банковата сметка на ТП"ДГС Хасково" от "Лесфор"ЕООД гр.Хасково в качеството му на Изпълнител съгласно т.2.6. от договор №ОД-00-29/24.08.2022г., сключен между дружеството и ТП"ДГС Хасково" в качеството на Възложител.

Мотиви:

Гаранцията за изпълнение се задържа в качеството на сума, която частично покрива санкцията за виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя по договор №ОД-00-29/24.08.2022г. "Лесфор"ЕООД гр.Хасково, ЕИК 205560275 на графика по т.5.2.16. от договора (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-38/27.09.2022г.), съгласно който Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества. Съгласно изменения с допълнително споразумение №ОД-00-38/27.09.2022г. график Изпълнителят е следвало да добие за четвърто тримесечие на 2022г. количеството от 1069 куб.м. дървесина при обща стойност на услугата 35000,00 лв. (тридесет и пет хиляди лева и 0 ст.) без ДДС. За указания период Изпълнителят е добил 38.50 куб.м. при стойност на извършената услуга 1255.48 лв. (хиляда двеста петдесет и пет лева и 48 ст.) без ДДС. Размера на неизпълнението възлиза на 1030.50 куб.м. при обща стойност на работата 33744.52 лв. (тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 52 ст.) без ДДС. Съгласно т.7.3.2. от договор №ОД-00-29/24.08.2022г. дължимата неустойка от страна на Изпълнителя при виновно неизпълнение на графика по т.5.2.16. е в размер на 10% от стойността на неизпълнената работа, или съответно 3374.45 лв. (три хиляди триста седемдесет и четири

лева и 45 ст.) без ДДС. След подписване на допълнително споразумение №ОД-00-38/27.09.2022г. от страна на "Лесфор"ЕООД гр.Хасково, ЕИК 205560275 не са постъпвали в деловодството на ТП"ДГС Хасково" уведомления за възникнали форсмажорни или други обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договора, както и заявления за промяна на сроковете и други параметри на договора, поради което се счита, че неизпълнението от страна на "Лесфор"ЕООД гр.Хасково, ЕИК 205560275 на графика по т.5.2.16. от договора (изменен с допълнително споразумение №ОД-00-38/27.09.2022г.) е по негова вина.

С оглед горното

НАРЕЖДАМ:

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на ТП"ДГС Хасково" и да бъде изпратена на заинтересованите лица съгласно Административно-процесуални кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването и чрез ТП"ДГС Хасково" по реда на Административно-процесуалния кодекс пред АС Хасково.

Препис от настоящата заповед да бъде връчен на главния счетоводител на ТП"ДГС Хасково" за изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж.Любомир Илиев – зам.директор на ТП"ДГС Хасково".

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП "ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО" МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

(П)

ИНЖ.КИРИЛ КИРИЛОВ
ДИРЕКТОР НА ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

ЛИ