

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №ОД-00-50

към Договор №ОД-00-11/16.01.2023г. за възлагане на добив на дървесина до временен склад от Обект №2307 от ЛФ 2023г. в горски територии– държавна собственост в обхвата на ТП“ДГС Хасково“

Днес 24.11.2023г. в гр.Хасково, на основание т.9.2. и т.9.4. от Договор №ОД-00-11/16.01.2023г. за възлагане на добив на дървесина до временен склад от Обект №2307 от ЛФ 2023г. в горски територии– държавна собственост в обхвата на ТП“ДГС Хасково“ и във връзка със заявление с вх.№ОД-03-141/20.11.2023г., между:

1.ТП“Държавно горско стопанство Хасково“ към “Югоизточно държавно предприятие”ДП гр.Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.“Г.С.Раковски“ №6, представлявано от [REDACTED], в качеството му на Директор и [REDACTED], в качеството ѝ на гл.счетоводител, с ЕИК 2016176540012, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2.”Маркони груп лес”ЕООД гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н Източен, ул.Перушица №2, ет.2, ап.45 с ЕИК 203110960, представлявано от [REDACTED] в качеството ѝ на Управител и наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:

Страните се споразумяха за следното:

1.Удължава се крайния срок по т.1.5 от Договора до 12.01.2024г. Удължават се и крайните срокове за сеч, за извоз и почистване на сечището по т.1.4. и за освидетелстване на сечищата по т.1.5. за обекта, както следва:

Краен срок за сеч – не по-късно от 22.12.2023г.;

Краен срок за извоз и почистване на сечищата – не по-късно от 22.12.2023г.;

Краен срок за освидетелстване на сечищата – не по-късно от 12.01.2024г.

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава, чрез съответните представляващи го служители, да удължи сроковете за сеч по издадените разрешителни за сеч в съответствие с т.1 от настоящото допълнително споразумение и при спазване условията по т.4.2.2. от договора.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури своето лице по чл.242, ал.1, т.1 от ЗГ за подписване на разрешителните за сеч с удължените по тях срокове, в срок до 2 /два/ работни дни от удължаването на сроковете.

Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в три /3/ еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП“ДГС ХАСКОВО“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
“Маркони груп лес“ЕООД

Директор :.....

Управител:.....

Гл.счетоводител:.....

Съгласувал:

Изготвил: